

# Migración SICOF ERP - Noticias

Noticias y Publicaciones asociadas al proyecto:

## 10/06/2020 Charla: Lineamientos para el Desarrollo de Microservicios(Fabrica de Desarrollo)

- [Ver Diapositiva](#)

## 20/05/2020 Avances Spring 3 - Reunión 10

- Se implementa visor Swagger con especificación OAS 3.0.3 (Entregado) [Ir al Visor](#)
- Se implementa en el Modelo de entidades y clases comunes soporte para documentación de microservicios.
- Se Agrega sección de documentación de Microservicios [Ir a la Guía](#).
- Se muestra microservicio de consulta de Liquidaciones
- Se muestra microservicio de Jefe Empleados
  - [Ver Diapositiva](#)

## 13/05/2020 Finalización Spring 2 - Reunión 9

- Soporte de multiples conexiones: Entregado
- Documentación Wiki
- Planificación Spring 3
- Se continua con la identificación de las historias de usuario.
  - [Ver Presentación de Avances](#)

## 05/05/2020 Retrospectiva Spring 1 - Reunión 8

- Se realiza analisis del avance del proyecto del equipo participante.
- Se ajusta **Spring 2** para sincronizar el cronograma (fecha de corte pasa de jueves a miercoles para reuniones).
- Se inicia proceso de creación y definición del Core por el equipo de arquitectura.
- Se continua con la identificación de las historias de usuario.

## 30/04/2020 Finalización Spring 1 - Reunión 7

- Informe de Avances

[Ver Diapositiva](#)

- : Se realiza ajuste de spring para que los cortes se realicen los miercoles.
- Finalización de instalación de Herramientas para el ambiente de desarrollo local

## Inicia Spring 2

- Desarrollo del Core (Soporte Multiempresa)
- Continuación autoestudio Curso Backend
- Definición del Backlog (Nómina/Rentas)

## 23/04/2020 Spring 1 - Reunión 6

- Identificación del Producto Backlog<sup>1)</sup>  
Ver Documento
- Inicio de instalación de Herramientas en el servidor de desarrollo

## 16/04/2020 Reunión 5: Definiciones

### Planeación Inicial SCRUM

- Aceptada: [Ver Documento](#)

### Plan de Capacitación Equipo Backend Powerbuilder

- Aceptado:  
Ver Documento

## Inicia Spring 1

- Autoestudio equipo Backend Powerbuilder (Java)
- Autoestudio equipo Arquitectura (Spring Cloud Netflix)
- Autoestudio equipo Rentas (Spring Cloud)

## 15/04/2020 Reunión 4: Propuesta Metodología SCRUM

- Aceptada:  
Ver Presentación

## 02/04/2020 Reunión 3: Propuesta Arquitectura

- Aceptada:  
Ver Presentación

## 26/03/2020 Reunión 2: Contextualización Tecnologías y Herramientas

- Aceptada:

[Ver Presentación](#)

## 24/03/2020 Reunión 1: Propuesta Tecnologías del Proyecto

- Aceptada:

[Ver Presentación](#)

[←Volver atrás](#)

1)

<https://programacionymas.com/blog/scrum-product-backlog>

From:  
<http://wiki.adacsc.co/> - **Wiki**

Permanent link:  
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:migracionsicoferp:notice>

Last update: **2020/06/16 19:36**

