

Migración SICOF ERP - Noticias

Noticias y Publicaciones asociadas al proyecto:

23/04/2020 Finalización Spring 1 - Reunión 7

- Finalización del Spring 1

Ver Diapositiva

: Se realiza ajuste de spring para que los cortes se realicen los miercoles.

- Finalización de instalación de Herramientas para el ambiente de desarrollo local

23/04/2020 Spring 1 - Reunión 6

- Identificación del Producto Backlog¹⁾

Ver Documento

- Inicio de instalación de Herramientas en el servidor de desarrollo

16/04/2020 Reunión 5: Definiciones

Planeación Inicial SCRUM

- Aceptada: [Ver Documento](#)

Plan de Capacitación Equipo Backend Powerbuilder

- Aceptado:

Ver Documento

Inicia Spring 1

- Autoestudio equipo Backend Powerbuilder (Java)
- Autoestudio equipo Arquitectura (Sprint Cluod Nexflix)
- Autoestudio equipo Rentas (Spring Cloud)

15/04/2020 Reunión 4: Propuesta Metodología SCRUM

- Aceptada:

Ver Presentación

02/04/2020 Reunión 3: Propuesta Arquitectura

- Aceptada:

[Ver Presentación](#)

26/03/2020 Reunión 2: Contextualización Tecnologías y Herramientas

- Aceptada:

[Ver Presentación](#)

24/03/2020 Reunión 1: Propuesta Tecnologías del Proyecto

- Aceptada:

[Ver Presentación](#)

[←Volver atrás](#)

1)

<https://programacionymas.com/blog/scrum-product-backlog>

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:migracionsicoferp:notice&rev=1588269961>

Last update: 2020/04/30 18:06

