

Migración SICOF ERP - Noticias

Noticias y Publicaciones asociadas al proyecto:

05/05/2020 Retrospectiva Spring 1 - Reunión 8

- Se realiza análisis del avance del proyecto del equipo participante.
- Se ajusta **Spring 2** para sincronizar el cronograma (fecha de corte pasa de jueves a miércoles para reuniones).
- Se inicia proceso de creación y definición del Core por el equipo de arquitectura.
- Se continua con la identificación de las historias de usuario.

30/04/2020 Finalización Spring 1 - Reunión 7

- Informe de Avances

[Ver Diapositiva](#)

- : Se realiza ajuste de spring para que los cortes se realicen los miércoles.
- Finalización de instalación de Herramientas para el ambiente de desarrollo local

Inicia Spring 2

- Desarrollo del Core (Soporte Multiempresa)
- Continuación autoestudio Curso Backend
- Definición del Backlog (Nómina/Rentas)

23/04/2020 Spring 1 - Reunión 6

- Identificación del Producto Backlog¹⁾

[Ver Documento](#)

- Inicio de instalación de Herramientas en el servidor de desarrollo

16/04/2020 Reunión 5: Definiciones

Planeación Inicial SCRUM

- Aceptada: [Ver Documento](#)

Plan de Capacitación Equipo Backend Powerbuilder

- Aceptado:

[Ver Documento](#)

Inicia Spring 1

- Autoestudio equipo Backend Powerbuilder (Java)
- Autoestudio equipo Arquitectura (Sprint Cluod Nexflix)
- Autoestudio equipo Rentas (Spring Cloud)

15/04/2020 Reunión 4: Propuesta Metodología SCRUM

- Aceptada:
Ver Presentación

02/04/2020 Reunión 3: Propuesta Arquitectura

- Aceptada:
Ver Presentación

26/03/2020 Reunión 2: Contextualización Tecnologías y Herramientas

- Aceptada:
Ver Presentación

24/03/2020 Reunión 1: Propuesta Tecnologías del Proyecto

- Aceptada:
Ver Presentación

[←Volver atrás](#)

1)
<https://programacionymas.com/blog/scrum-product-backlog>

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:migracionsicoferp:notice&rev=1589370981>

Last update: 2020/05/13 11:56

