

# Migración SICOF ERP - Noticias

Noticias y Publicaciones asociadas al proyecto:

## 20/05/2020 Avances Spring 3 - Reunión 10

- Se implementa visor Swagger con especificación OAS 3.0.3 (Entregado)
- Se implementa en el Modelo de entidades y clases comunes soporte para documentación de microservicios.
- Se Agrega sección de documentación de Microservicios.
- Se muestra microservicio de consulta de Liquidaciones
- Se muestra microservicio de Jefe Empleados
  - Ver Diapositiva

## 13/05/2020 Finalización Spring 2 - Reunión 9

- Soporte de multiples conexiones: Entregado
- Documentación Wiki
- Planificación Spring 3
- Se continua con la identificación de las historias de usuario.
  - Ver Presentación de Avances

## 05/05/2020 Retrospectiva Spring 1 - Reunión 8

- Se realiza analisis del avance del proyecto del equipo participante.
- Se ajusta **Spring 2** para sincronizar el cronograma (fecha de corte pasa de jueves a miercoles para reuniones).
- Se inicia proceso de creación y definición del Core por el equipo de arquitectura.
- Se continua con la identificación de las historias de usuario.

## 30/04/2020 Finalización Spring 1 - Reunión 7

- Informe de Avances
  - Ver Diapositiva
- : Se realiza ajuste de spring para que los cortes se realicen los miercoles.
- Finalización de instalación de Herramientas para el ambiente de desarrollo local

## Inicia Spring 2

- Desarrollo del Core (Soporte Multiempresa)
- Continuación autoestudio Curso Backend
- Definición del Backlog (Nómina/Rentas)

## 23/04/2020 Spring 1 - Reunión 6

- Identificación del Producto Backlog<sup>1)</sup>  
Ver Documento
- Inicio de instalación de Herramientas en el servidor de desarrollo

## 16/04/2020 Reunión 5: Definiciones

### Planeación Inicial SCRUM

- Aceptada: [Ver Documento](#)

### Plan de Capacitación Equipo Backend Powerbuilder

- Aceptado:  
Ver Documento

### Inicia Spring 1

- Autoestudio equipo Backend Powerbuilder (Java)
- Autoestudio equipo Arquitectura (Sprint Cluod Nexflix)
- Autoestudio equipo Rentas (Spring Cloud)

## 15/04/2020 Reunión 4: Propuesta Metodología SCRUM

- Aceptada:  
Ver Presentación

## 02/04/2020 Reunión 3: Propuesta Arquitectura

- Aceptada:  
Ver Presentación

## 26/03/2020 Reunión 2: Contextualización Tecnologías y Herramientas

- Aceptada:  
Ver Presentación

## 24/03/2020 Reunión 1: Propuesta Tecnologías del Proyecto

- Aceptada:

Ver Presentación

[←Volver atrás](#)

1)

<https://programacionymas.com/blog/scrum-product-backlog>

From:  
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:  
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:migracionsicoferp:notice&rev=1589979166>

Last update: **2020/05/20 12:52**

