Migración SICOF ERP - Noticias

Noticias y Publicaciones asociadas al proyecto:

20/05/2020 Avances Spring 3 - Reunión 10

- Se implementa visor Swagger con especificación OAS 3.0.3 (Entregado) Ir al Visor
- Se implementa en el Modelo de entidades y clases comunes soporte para documentación de microservicios.
- Se Agrega sección de documentación de Microservcios Ir a la Guía.
- Se muestra microservicio de consulta de Liquidaciones
- Se muestra microservicio de Jefe Empleados
  - Ver Diapositiva

13/05/2020 Finalización Spring 2 - Reunión 9

- Soporte de multiples conexiones: Entregado
- Documentación Wiki
- Planificación Spring 3
- Se continua con la identificación de las historias de usuario.
  - Ver Presentación de Avances

05/05/2020 Retrospectiva Spring 1 - Reunión 8

- Se realiza analisis del avance del proyecto del equipo participante.
- Se ajusta **Spring 2** para sincronizar el cronograma (fecha de corte pasa de jueves a miercoles para reuniones).
- Se inicia proceso de creación y definición del Core por el equipo de arquitectura.
- Se continua con la identificación de las historias de usuario.

30/04/2020 Finalización Spring 1 - Reunión 7

- Informe de Avances

  Ver Diapositiva

  : Se realiza ajuste de spring para que los cortes se realicen los miercoles.
- Finalización de instalación de Herramientas para el ambiente de desarrollo local

Inicia Spring 2

- Desarrollo del Core (Soporte Multiempresa)
- Continuación autoestudio Curso Backend
- Definición del Backlog (Nómina/Rentas)

23/04/2020 Spring 1 - Reunión 6

- Identificación del Producto Backlog[1)]

  Ver Documento
- Inicio de instalación de Herramientas en el servidor de desarrollo

16/04/2020 Reunión 5: Definiciones

Planeación Inicial SCRUM

- Aceptada: Ver Documento

Plan de Capacitación Equipo Backend Powerbuilder

- Aceptado:

  Ver Documento

Inicia Spring 1

- Autoestudio equipo Backend Powerbuilder (Java)
- Autoestudio equipo Arquitectura (Sprint Cluod Nexflix)
- Autoestudio equipo Rentas (Spring Cloud)

15/04/2020 Reunión 4: Propuesta Metodología SCRUM

- Aceptada:

  Ver Presentación

02/04/2020 Reunión 3: Propuesta Arquitectura

- Aceptada:

  Ver Presentación

26/03/2020 Reunión 2: Contextualización Tecnologias y Herramientas

- Aceptada:

  Ver Presentación

24/03/2020 Reunión 1: Propuesta Tecnologias del Proyecto

- Aceptada:

Ver Presentación

←Volver atrás

1)

https://programacionymas.com/blog/scrum-product-backlog

From:
http://wiki.adacsc.co/ - **Wiki**

Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:migracionsicoferp:notice&rev=1589979592

Last update: **2020/05/20 12:59**