Migración SICOF ERP - Noticias

Noticias y Publicaciones asociadas al proyecto:

16/04/2020 Reunión 5: Definiciones

Planeación Inicial SCRUM

- Planeación Aceptada }}|Presentación

Plan de Capacitación Equipo Backend Powerbuilder

- Plan Aceptado

plan_de_capacitacion_equipo_backend_pb.xls

15/04/2020 Reunión 4: Propuesta Metodología SCRUM

- Propuesta Aceptada

ada_presentacion_metodologia.ppt

02/04/2020 Reunión 3: Propuesta Arquitectura

- Propuesta Aceptada

ada_presentacion_propuesta_-_arquitectura.ppt

26/03/2020 Reunión 2: Contextualización Tecnologias y Herramientas

ada_presentacion_contextualizacion.ppt

24/03/2020 Reunión 1: Propuesta Tecnologias del Proyecto

ada_presentacion_propuesta.ppt

←Volver atrás

From:
https://wiki.adacsc.co/ - **Wiki**

Permanent link:
https://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:migracionsicoferp:notice&rev=1587049976

Last update: **2020/04/16 15:12**