Migración SICOF ERP - Noticias

Noticias y Publicaciones asociadas al proyecto:

05/05/2020 Retrospectiva Spring 1 - Reunión 8

- Se realiza analisis del avance del proyecto del equipo participante.
- Se crea Spring 2 intermedio (pequeño) para sincronizar el cronograma (para de jueves a miercoles para reuniones).
- Se inicia proceso de creación y definición del Core por el equipo de arquitectura.
- Se continua con la identificación de las historias de usuario.

30/04/2020 Finalización Spring 1 - Reunión 7

- Informe de Avances
  Ver Diapositiva
  : Se realiza ajuste de spring para que los cortes se realicen los miercoles.
- Finalización de instalación de Herramientas para el ambiente de desarrollo local

23/04/2020 Spring 1 - Reunión 6

- Identificación del Producto Backlog[1)]
  Ver Documento
- Inicio de instalación de Herramientas en el servidor de desarrollo

16/04/2020 Reunión 5: Definiciones

Planeación Inicial SCRUM

- Aceptada: Ver Documento

Plan de Capacitación Equipo Backend Powerbuilder

- Aceptado:
  Ver Documento

Inicia Spring 1

- Autoestudio equipo Backend Powerbuilder (Java)
- Autoestudio equipo Arquitectura (Sprint Cluod Nexflix)
- Autoestudio equipo Rentas (Spring Cloud)

15/04/2020 Reunión 4: Propuesta Metodología SCRUM

- Aceptada:

Ver Presentación

02/04/2020 Reunión 3: Propuesta Arquitectura

- Aceptada:

Ver Presentación

26/03/2020 Reunión 2: Contextualización Tecnologias y Herramientas

- Aceptada:

Ver Presentación

24/03/2020 Reunión 1: Propuesta Tecnologias del Proyecto

- Aceptada:

Ver Presentación

←Volver atrás

1)

https://programacionymas.com/blog/scrum-product-backlog

From:
https://wiki.adacsc.co/ - **Wiki**

Permanent link:
https://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:migracionsicoferp:notice&rev=1589308818

Last update: **2020/05/12 18:40**