

Migración SICOF ERP - Noticias

Noticias y Publicaciones asociadas al proyecto:

16/04/2020 Reunión 5: Definiciones

Planeación Inicial SCRUM

- Planeación Aceptada [}}|Presentación](#)

Plan de Capacitación Equipo Backend Powerbuilder

- Plan Aceptado

plan_de_capacitacion_equipo_backend_pb.xls

15/04/2020 Reunión 4: Propuesta Metodología SCRUM

- Propuesta Aceptada

ada_presentacion_metodologia.ppt

02/04/2020 Reunión 3: Propuesta Arquitectura

- Propuesta Aceptada

ada_presentacion_propuesta_-_arquitectura.ppt

26/03/2020 Reunión 2: Contextualización Tecnologías y Herramientas

ada_presentacion_contextualizacion.ppt

24/03/2020 Reunión 1: Propuesta Tecnologías del Proyecto

ada_presentacion_propuesta.ppt

[←Volver atrás](#)

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:migracionsicoferp:notice&rev=1587049976>

Last update: **2020/04/16 15:12**

